DetiBuddy - Ata de Reuniao 4

Ata de Reuniao - DetiBuddy
Reuniao n.o: 4Data: 08/10/2026Hora: 09:00 - 11:00Modalidade: [ ] Presencial [ ] Online [X] HibridaLocal / Link: Sala 4.2.11, DETI (presen

1. Presencas

Nome | Funcao / Papel | Presenca | Observacoes
Arthur Haerdy | Team Manager - Backend - AI Integration | [X] Presencial [ ] Online [ ] Ausente |
Samuel Ramos | Architect - Frontend - UI/UX | [X] Presencial [ ] Online [ ] Ausente |
Lisle Faria | DevOps Master - Frontend - UI/UX | [X] Presencial [ ] Online [ ] Ausente |
Geovana Mayer | Tester - Backend - API integration | [ ] Presencial [X] Online [ ] Ausente | Participou a partir de casa
Francisco Amaro | Product Owner - General Implementation and integration | [X] Presencial [ ] Online [ ] Ausente |

Ausencias justificadas: NenhumaConvidados externos: -

2. Ordem de Trabalhos (Agenda)

Aprovacao da ata anterior
Ponto de situacao do sprint
User Stories (US) e Use Cases (UC): conclusao e revisao dos atores
Definicao das tecnologias e do tipo de arquitetura
Distribuicao de tarefas

3. Aprovacao da Ata Anterior

[X] Aprovada sem alteracoes [ ] Aprovada com alteracoes

4. Ponto de Situacao

Sprint / Fase atual: [a preencher]Objetivo do sprint: [descricao]
Foi feito o ponto de situacao do sprint. Estado do que foi trabalhado nesta reuniao:

Tarefa | Responsavel | Estado | Notas
User Stories | Samuel Ramos | [X] Em curso | Falta a finalizacao
Use Cases e atores | Equipa | [X] Em curso | Atores revistos na reuniao
Requisitos funcionais e nao funcionais | Samuel Ramos | [X] Em curso | Versao de 08/10/2026
Arquitetura (draw.io) | Lisle Faria | [X] Em curso | Com decisoes por tomar

Bloqueios / impedimentos:
[nenhum indicado]
Riscos identificados:
Aprovacao dos STIC para autenticacao e acesso a dados pessoais (dependencia registada nos requisitos:
Tivemos uma resposta de que o processo esta a ser analisado, mas ainda nada concretamente ao nosso projeto)

5. Discussao e Decisoes

5.1 User Stories, Use Cases e atores

Resumo da discussao: As User Stories e os Use Cases foram revistos, bem como os atores. Discutiu-se quais as US a incluir e quais ficam de fora, o que ficou refletido na priorizacao MoSCoW do documento de requisitos.Decisao: As US ficam concluidas. O Samuel fica responsavel pela finalizacao.Resultado da priorizacao: a app Android fica como Won’t (por agora); saldo MySAS e propinas/situacao academica ficam fora de ambito.Justificacao:Retiramos estas ultimas porque achamos que os STIC nao irao permitir o nosso acesso a estes servicos devido a sua sensibilidade.

5.2 Tecnologias e tipo de arquitetura

Resumo da discussao: Definiram-se as tecnologias a usar e o tipo de arquitetura. A versao de trabalho (v2) assenta em:
Edge e frontend: Traefik e React PWA
Backend API em FastAPI (autenticacao, sessoes, SSE), com Keycloak como IdP simulado (OIDC)
PostgreSQL com pgvector e Redis (cache, filas, sessoes), com worker ARQ para RAG e notificacoes
Orquestrador do agente com tool calling, RAG (busca hibrida) e servidores MCP, um por dominio
LLM no Skynet

Servicos simulados (mock) para PACO/MySAS, e-learning (Moodle) e email (M365), com contrato OpenAPI para trocar pelo real
APIs abertas: SAS (ementa), IPMA, OpenStreetMap, parques e senhas; biblioteca (SALInA) a confirmar a integracao ainda
Decisao: decisoes por tomar; a v2 e uma das versoes em analise. A versao final em draw.io fica a cargo da Lisle.Justificacao tecnica:

6. Acoes a Realizar (Action Items)

N.o | Acao | Responsavel | Prazo | Prioridade | Estado
1 | Finalizar as User Stories | Samuel Ramos | 08/10/2026 (hoje, ate ao fim do dia) | Alta | [ ] Aberta
2 | Fazer o diagrama de dominio | Arthur Haerdy | 10/10/2026 (sabado, ate ao fim do dia) | Alta | [ ] Aberta
3 | Fazer o diagrama de Use Cases | Francisco Amaro | 10/10/2026 (sabado, ate ao fim do dia) | Alta | [ ] Aberta
4 | Contactar os nucleos (ex. NEI, NETA) e perceber como extrair a informacao deles (API ou estatica) | Geovana Mayer | 10/10/2026 (sabado, ate ao fim do dia) | Media | [ ] Aberta
5 | Perceber como extrair a informacao das farmacias e da universidade | Geovana Mayer | 10/10/2026 (sabado, ate ao fim do dia) | Media | [ ] Aberta
6 | Passar a arquitetura para o draw.io e enviar ao Samuel | Lisle Faria | 10/10/2026 (sabado, ate ao fim do dia) | Alta | [ ] Aberta

Acoes pendentes da reuniao anterior:

7. Assuntos Gerais

-

8. Proxima Reuniao

Data: segunda-feira, 12/10/2026, com o professor orientador Mario AntunesHora: [a definir]Modalidade: [X] Presencial [ ] Online [ ] Hibrida
Ata redigida por: Samuel Ramos em 08/10/2026Validada por: [Nome] em [DD/MM/AAAA]